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Bilan

● 420 bornes changées : Les plus anciennes, en fin de vie et 

incompatibles avec les nouvelles versions de firmware contrôleur

● Nouvelles bornes 802.11n et ac full Dual Band

● Parc intégralement basculé sur le nouveau système

- (Hormis encore 10 bornes en erreur)

● Coût de cette phase 330 k€

● 700 bornes actuellement

● MERCI à tous !

● Il nous faut passer à la phase II ….
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Quelques enjeux pour cette 2éme phase

1. Déterminer le nombre de points supplémentaires

2. Passer de 700 bornes à …. 1200 au plus !

3. Quelles méthodes pour

- Consolider la cartographie

- Déterminer le besoin en câblage et son financement

- Planifier les actions
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Les 5 périodes principales de la 2éme phase

Etude de 
couverture 

avant 
extension

Pilote

Tous les sites

Fev-mars 
2017

Extension de la 
couverture

> Enquête

> Recueil des 
besoins

Avril 2017

Déploiement 
des bornes

> Etude points de 
raccordement

> Déploiement

Mai à mi-Juin 
2017

Puis à partir 
de mi-Juin  à 
mi-octobre

Etude de 
couverture 

après 
extension

Tous les sites

Novembre 
2017
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1ère période

1. Etude de couverture - avant extension

- Phase pilote

o Du 6 au 10 février 2017

o Proposition site santé

- Tous les sites

o Du 6 au 24 mars 2017

o Planning fixé rapidement

o Pôles de proximité + Réseau DSIN + NXTO

- Rapport de couverture

o Du 27 au 31 mars 2017 

o NXTO
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2ème et 3ème périodes

2. Mettre à niveau notre installation sur la cartographie du 

wifiTHD

- Référents par site

- Formation au logiciel le 20 mars 2017

- Renseigner la base

o Du 21 mars au 24 avril 2017

o Référents + Réseau DSIN

3. Extension de la couverture

- Enquête auprès sg, responsable de proximité & Communication 

dir compo et labo?

o DSIN

- Recueil

o Du 9 avril au 5 mai - Statuer 5 mai (si besoin)

o Pôles de proximité+Réseau DSIN

Penser les besoins

des bornes extérieures
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4ème et 5ème périodes

4. Déploiement des bornes

- Etude des points de raccordement et le câblage afférent

o Du 5 au 26 mai 2017

o Pôle de proximité + réseau DSIN

- Etude sur site : [besoin en câblage Pose borne]– Chiffrage 

o Du 26 mai au 12 juin 2017

o Retenir un prestataire

o Prestataire(s) + Pôle de proximité + réseau DSIN

- Déploiement

o Du 12 juin au 15 octobre 2017

o Prestataire + Pôle de proximité + réseau DSIN

5. Etude de couverture - après extension

o Novembre 2017

o NXTO

Produire un 

document 

contractuel de 

consultation

Puis : Enquête 

auprès des 

étudiants ?


